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Slutredovisning av förberedande arbeten  
2015 har varit ett intensivt år för att få Projekt Malmporten att närma sig ett startläge för 
genomförande. Det kommer dock trots detta att dröja innan mudderverken är på plats för att 
öka djupet i Bottenvikens morän. Men det stora förberedande steget är ju taget i och med att 
det nu finns en ansökan med miljökonsekvensbeskrivning och teknisk beskrivning inlämnad 
till Mark- och miljödomstolen. Processen kan anses unik när två parter (Luleå hamn och 
Sjöfartsverket) har lyckats jobba fram två tillståndsansökningar parallellt för gemensam 
förhandling i domstol. Allt arbete som hittills har gjorts kommer att slutredovisas för 
projektets styrgrupp och Näringsdepartementet vid ett möte 3 december ombord på en av 
Sjöfartsverkets isbrytare som ligger förtöjd i Luleå i väntan på isbrytningssäsongens start. I 
nära anslutning till detta kommer också Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon till Luleå 
för att informera sig om projektets status. 

Miljödom nästa år 
Sjöfartsverket och Luleå hamn har haft ett förberedande möte med Mark- och miljödomstolen 
i Umeå och där finns nu alla dokument för den juridiska processen. Någon tidpunkt för 
förhandlingar är ännu inte fastställd, men med den erfarenhet som finns av sådana här 
processer bör det kunna bli förhandlingar i vår och förhoppningsvis en miljödom efter 
sommaren. 

Finansiering 
Den ekonomiska analysen (ASEK) av projektet visar på osedvanligt hög samhällsekonomisk 
lönsamhet. Det är nu av största vikt att projektet kommer högt upp vid revideringen av den 
nationella planen för transportinfrastruktur som sker hösten 2016. Förutom statliga 
infrastrukturmedel blir det medfinansiering av Luleå hamn och LKAB. Eftersom Luleå hamn 
är klassad som särskilt viktig i ett EU-perspektiv (Core-hamn) kommer det också att ansökas 
om EU-medel för genomförandet. 

Vad händer 2016? 

Det dröjer nu alltså ett tag innan det blir förhandlingar i miljödomstolen. Det betyder dock 
inte att projektet sätts på paus. Projektet har beviljats ekonomisk stöd på 775 000 euro från 
samarbetsorganisationen Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics 
(NDPTL) för 2016 och 2017. Trafikverket, Sjöfartsverket och Luleå hamn anslår också 
tillsammans 12 miljoner kronor. 
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Arbetet fortsätter nu bland annat med att hitta lämpliga platser för att dumpa muddermassor 
som har en negativ miljöpåverkan på ett sätt så att de inte skadar miljön och förhoppningsvis 
kan komma till nytta. Det kommer att ske sjömätning med högkvalitativa metoder för att få 
bästa möjliga underlag för att kunna genomföra projektet på ett effektivt sätt. En viktig och 
spännande del i förberedelsearbetena är också att testa ny fyrteknik i arktisk miljö. Detta för 
att kunna höja kvaliteten på utmärkningen och minska riskerna för att isen ska skada 
ljuskällorna. 

Projekt Malmporten rullar på med ambitionen att komma igång med genomförandearbeten 
innan år 2017 är till ända. 

 


