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) SJOFARTSVERKET

Tecken- och fargférklaring finns pa sista sidan

Planerade farledsavstangningar & begransningar Trollhatte kanal (farled 955) ar 2025

Notera att denna information inte ersatter maritim sakerhetsinformation i form av Ufs-notiser eller navigationsvarningar.

Plats Pabérjas Avslutas Orsak Anteckning Status tid avstangt 2
Januari
0:00:00
0:00:00
Februari
Jarnvagsbron Trollhdttan 2025-02-27 22:00 2025-02-28 05:00 Underhall jarnvag Besiktning. Begransade majligheter till bro6ppning Faststalld 7:00:00
0:00:00
Mars
Marieholmsbroarna 2025-03-08 22:00 2025-03-09 05:30 Underhall jarnvag Faststalld 7:30:00 e
0:00:00
April
Marieholmsbroarna 2025-04-13 20:00 2025-04-14 00:30 Underhall jarnvag Faststalld 4:30:00 e
Jarnvagsbron Trollhattan 2025-04-25 22:00 2025-04-26 10:00 Underhall jarnvag Arbete kontaktledning pa bron Faststalld 12:00:00 e
Marieholmsbroarna 2025-04-25 21:30 2025-04-26 06:00 Underhall jarnvag Faststalld e
(samma tid)
Jarnvagsbron Trollhdttan 2025-04-26 22:00 2025-04-27 10:00 Underhall jarnvag Arbete kontaktledning pa bron Faststalld 12:00:00 e
0:00:00
Maj
Marieholmsbroarna 2025-05-03 07:00 2025-05-04 23:00 Underhall jarnvag Kontaktledningsbyte norra Marieholmsbron 40:00:00 e
Brinkebergskulle 2025-05-05 06:00 2025-05-10 00:00 Underhall sluss Inspektion Vanersatten och Brinkebergskulle sluss Faststalld 114:00:00 u/e
Stridsbergsbron 2025-05-05 06:00 2025-05-10 00:00 Underhall Bro Arbeten med Stridsbergsbron samt arbeten i kanalen i Trollhattan Faststalld e
(samma tid)
Alven i dvrigt 2025-05-05 06:00 2025-05-09 18:00  Ovrigt Arbeten med stydborrning av ror ut i dlven kommer ske vid Faststalld u/e
Nodinge och Nol under vecka 19 (samma tid)
Hisingsbron 2025-05-17 12:00 2025-05-17 18:30 Evenemang Goteborgsvarvet. Ingen brooppning medges Faststalld 6:30:00 e
begransning
Jarnvagsbron Trollhdttan 2025-05-26 22:00 2025-05-27 05:00 Underhall jarnvag Spararbete Faststalld 7:00:00 e
Jarnvagsbron Trollhadttan 2025-05-27 22:00 2025-05-28 05:00 Underhall jarnvag Spararbete Faststalld 7:00:00 e
Jarnvagsbron Trollhadttan 2025-05-28 22:00 2025-05-29 05:00 Underhall jarnvag Spararbete Faststalld 7:00:00 e
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Jarnvagsbron Trollhattan 2025-05-29 22:00 2025-05-30 05:00 Underhall jarnvag Spararbete Faststalld 7:00:00 e
Juni
Marieholmsbroarna 2025-06-08 19:50 2025-06-09 06:00 Underhall jarnvag Faststalld 10:10:00 e
Juli
Marieholmsbroarna 2025-07-08 23:20 2025-07-09 05:00 Underhall jarnvag Faststalld 5:40:00 e
Augusti
*  Marieholmsbroarna 2025-08-22 22:50 2025-08-23 03:30 Underhall jarnvag Faststalld 4:40:.00 e
Marieholmsbroarna 2025-08-23 22:00 2025-08-24 05:30 Underhall jarnvag Faststalld 7:30:00 e
Jarnvagsbron Trollhdttan 2025-08-27 22:00 2025-08-28 05:00 Underhall jarnvag Elsdkerhetsbesiktning Faststalld 7:00:00 e
Jarnvagsbron Trollhadttan 2025-08-28 22:00 2025-08-29 05:00 Underhall jarnvag Elsdkerhetsbesiktning Faststalld 7:00:00 e
September
Marieholmsbroarna 2025-09-06 22:00 2025-09-07 05:30 Underhall jarnvag Faststalld 7:30:00 e
Trollhattans slussar 2025-09-15 08:00 2025-09-15 18:00 Underhall sluss Galler bade slussar i Trollhdtan & sluss i Brinkebergskulle Faststalld 10:00:00 u/e
Trollhattans slussar 2025-09-16 08:00 2025-09-16 18:00 Underhall sluss Géller bade slussar i Trollhdtan & sluss i Brinkebergskulle Faststalld 10:00:00 u/e
Trollhattans slussar 2025-09-17 08:00 2025-09-17 18:00 Underhall sluss Géller bade slussar i Trollhdtan & sluss i Brinkebergskulle Faststalld 10:00:00 u/e
Trollhattans slussar 2025-09-18 08:00 2025-09-18 18:00 Underhall sluss Géller bade slussar i Trollhdtan & sluss i Brinkebergskulle Faststalld 10:00:00 u/e
Trollhattans slussar 2025-09-19 08:00 2025-09-19 18:00 Underhall sluss Géller bade slussar i Trollhdtan & sluss i Brinkebergskulle Faststalld 10:00:00 u/e
Trollhattans slussar 2025-09-22 08:00 2025-09-22 18:00 Underhall sluss Géller bade slussar i Trollhdtan & sluss i Brinkebergskulle Faststalld 10:00:00 u/e
Trollhattans slussar 2025-09-23 08:00 2025-09-23 18:00 Underhall sluss Géller bade slussar i Trollhdtan & sluss i Brinkebergskulle Faststalld 10:00:00 u/e
Trollhattans slussar 2025-09-24 08:00 2025-09-24 18:00 Underhall sluss Géller bade slussar i Trollhdtan & sluss i Brinkebergskulle Faststalld 10:00:00 u/e
Trollhattans slussar 2025-09-25 08:00 2025-09-25 18:00 Underhall sluss Géller bade slussar i Trollhdtan & sluss i Brinkebergskulle Faststalld 10:00:00 u/e
Trollhdttans slussar 2025-09-26 08:00 2025-09-26 18:00 Underhall sluss Géller bade slussar i Trollhdtan & sluss i Brinkebergskulle Faststalld 10:00:00 u/e
Oktober
0:00:00
November
*  Marieholmsbroarna 2025-11-02 22:00 2025-11-03 05:30 Underhall jarnvag Preliminar 7:30:00
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*  Marieholmsbroarna 2025-11-08 22:00
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2025-11-09 05:30 Underhall jarnvag Preliminar 7:30:00
December
0:00:00
0:00:00
Summerad tid for avstangd farled for lastfartyg (dygn) 16,50
Teckenfoérklaring

:Preliminart datum & tid for avstanging. Faststalls normalt senast 3 veckor innan aktuellt datum

: Farleden 6ppen med nagon typ av begrasning, exempelvis att tidigare notis fran fartyg behdvs infor bro6ppning
gra text : sammanfaller i tid med annan avstdangning (réknas inte dubbelt)

* . forandring sedan forra versionen
straken-text :installd avlysning eller begransing
u,i,u/e,e,es : interna noteringar Sjofartsverket



