



Tecken- och färgförklaring finns på sista sidan

Planerade farledsavstängningar & begränsningar Trollhätte kanal (farled 955) år 2024

Notera att denna information inte ersätter maritim säkerhetsinformation i form av Ufs-notiser eller navigationsvarningar.

Plats	Påbörjas	Avslutas	Orsak	Anteckning	Status	tid avstängt	2
Januari							
Trollhättans slussar	2024-01-29 08:00	2024-01-29 17:00	Underhåll sluss	Akut slussunderhåll	Fastställd	9:00:00	e
Trollhättans slussar	2024-01-31 08:00	2024-01-31 17:00	Underhåll sluss	Akut slussunderhåll	Fastställd	9:00:00	e
Februari							
Marieholmsbroarna	2024-02-19 08:45	2024-02-19 15:10	Underhåll järnväg		Fastställd	6:25:00	u/e
Järnvägsbron Trollhättan	2024-02-23 22:00	2024-02-24 05:00	Underhåll järnväg		Fastställd	7:00:00	u/e
Mars							
						0:00:00	
April							
* Marieholmsbroarna	2024-04-13 17:00	2024-04-14 02:00	Underhåll järnväg		Fastställd	9:00:00	u/e
* Trollhättans slussar	2024-04-22 08:00	2024-04-22 17:00	Underhåll sluss	Förberedande arbeten inför stoppet vecka 19	Fastställd	9:00:00	u/e
Maj							
Marieholmsbroarna	2024-05-06 10:00	2024-05-13 09:00	Underhåll Bro	Byte lyftcylinder norra Marieholmsbron	Fastställd	167:00:00	u/e
Trollhättans slussar	2024-05-06 06:00	2024-05-13 16:00	Underhåll sluss		Fastställd		u/e
Järnvägsbron Trollhättan	2024-05-10 22:00	2024-05-11 09:00	Underhåll järnväg	Kontaktledningsbyte	(samma tid) Fastställd		u/e
Järnvägsbron Trollhättan	2024-05-11 22:00	2024-05-12 09:00	Underhåll järnväg	Kontaktledningsbyte	(samma tid) Fastställd		u/e
Hisingsbron	2024-05-18 12:00	2024-05-18 18:15	Evenemang	Göteborgsvarvet. Broöppning medges ej.	(samma tid) Fastställd	6:15:00	u/e
Juni							
Stridsbergsbron	2024-06-01 09:00	2024-06-01 17:00	Evenemang	Löptävling som påverkar både Stridsbergsbron och Klaffbron. Broöppning för lastfartyg medges ej. Begränsat med öppningar för fritidsbåtar	Preliminär	8:00:00	

Stridsbergsbron	2024-06-02 09:00	2024-06-02 17:00	Evenemang	Löptävling som påverkar både Stridsbergsbron och Klaffbron. Broöppning för lastfartyg medges ej. Begränsat med öppningar för fritidsbåtar	Preliminär	8:00:00
-----------------	------------------	------------------	-----------	--	------------	---------

Juli

0:00:00

Augusti

0:00:00

September

0:00:00

Oktober

Järnvägsbron Vänersborg

Underhåll Bro

Montering av ny broklaff. Preliminärt planeras detta till någon gång under september/oktober. Ännu oklart i tidsomfattning, troligtvs 5-7 dvgn.

e

November

0:00:00

December

0:00:00

Summerad tid för avstängd farled för lastfartyg (dygn) 9,94

Teckenförklaring

:Preliminärt datum & tid för avstängning. Fastställs normalt senast 3 veckor innan aktuellt datum

: Farleden öppen med någon typ av begräsning, exempelvis att tidigare notis från fartyg behövs inför broöppning

grå text : sammanfaller i tid med annan avstängning (räknas inte dubbelt)

* : förändring sedan förra versionen

~~struken text~~ :inställd avlysning eller begränsning
u,i,u/e,e,es : interna noteringar Sjöfartsverket