



Tecken- och färgförklaring finns på sista sidan

Planerade farledsavstängningar & begränsningar Trollhätte kanal (farled 955) år 2023

Notera att denna information inte ersätter maritim säkerhetsinformation i form av Ufs-notiser eller navigationsvarningar.

Plats	Påbörjas	Avslutas	Orsak	Anteckning	Status	tid avstängt	2
Januari							
Stridsbergsbron	2023-01-11 09:00	2023-01-15 19:00	Byggnation Bro	Klaffmontage	Fastställd	106:00:00	u/e
Järnvägsbron Vänersborg	2023-01-31 00:50	2023-01-31 04:30	Underhåll järnväg	akut järnvägsarbete	Fastställd	3:40:00	e
Februari							
						0:00:00	
						0:00:00	
Mars							
Stridsbergsbron	2023-03-28 07:00	2023-03-31 07:00	Byggnation Bro		Fastställd	72:00:00	e
						0:00:00	
April							
Stridsbergsbron	2023-04-11 07:00	2023-04-14 07:00	Byggnation Bro		Fastställd	72:00:00	e
Järnvägsbron Trollhättan	2023-04-11 07:00	2023-04-14 07:00	Underhåll Bro		Fastställd	(samma tid)	
Maj							
Hisingsbron	2023-05-13 12:00	2023-05-13 18:15	Evenemang	Göteborgsvarvet. Ingen broöppning medges	Fastställd begränsning	6:15:00	e
Järnvägsbron Trollhättan	2023-05-29 10:00	2023-05-29 12:00	Underhåll järnväg		Fastställd	2:00:00	e
Juni							
* Hisingsbron	2023-06-04 14:15	2023-06-04 15:00	Evenemang	GBG 400-års firande, Ingen broöppning medges	Fastställd begränsning	0:45:00	
* Hisingsbron	2023-06-04 17:15	2023-06-04 18:00	Evenemang	GBG 400-års firande, Ingen broöppning medges	Fastställd begränsning	0:45:00	
Järnvägsbron Trollhättan	2023-06-09 12:00	2023-06-09 14:00	Underhåll järnväg		Fastställd	2:00:00	e
						0:00:00	
Juli							

0:00:00
0:00:00

Augusti

Järnvägsbron Trollhättan	2023-08-30 22:00	2023-08-31 05:00	Underhåll järnväg	Preliminär	7:00:00
					0:00:00

September

Hisingsbron	2023-09-03 10:00	2023-09-03 18:00	Evenemang	Göteborgs Maraton. Ingen broöppning medges	Preliminär	8:00:00
						0:00:00

Oktober

0:00:00
0:00:00

November

0:00:00
0:00:00

December

0:00:00
0:00:00

Summerad tid för avstängd farled för lastfartyg (dygn) 11,68

Teckenförklaring

- :Preliminärt datum & tid för avstänging. Fastställs normalt senast 3 veckor innan aktuellt datum
- : Farleden öppen med någon typ av begränsning, exempelvis att tidigare notis från fartyg behövs inför broöppning
- grå text : sammanfaller i tid med annan avstängning (räknas inte dubbelt)
- * : förändring sedan förra versionen
- ~~struken text~~ : inställd avlysning eller begränsning
- u,i,u/e,e,es : interna noteringar Sjöfartsverket