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Stort intresse för Malmporten vid årets Transportforum 
I början av varje år arrangeras den stora konferensen 
Transportforum av Statens väg- och transportforskningsinstitutet 
(VTI) i Linköping. Så även i år 8-9 januari. Huvuddelen av de 85 
sessionerna/seminarierna handlade som brukligt om forskning, 
innovationer och infrastruktur för landtransporter. Men sjöfarten 
fick givetvis sin del. Vid sessionen ”Regional tillväxt inom sjöfart” 
väckte Joakim Swahn från M4 Traffic, som ansvarat för den 
samhällsekonomiska analysen av Luleåprojektet, uppmärksamhet 
vid sin presentation med tanke på projektets ovanligt stora 
samhällsnytta. Det är sällsynt att en infrastrukturinvestering får 
siffran 1,6, (ASEK-värde) vilket betyder att varje investerad krona 
ger en samhällsnytta tillbaka på 2,60 kronor. En stor och viktig del i 
samhällsvinsten är minskad miljöpåverkan genom kraftigt 
minskade utsläpp av koldioxid vilket blir möjligt genom att använda 
större fartyg som kan gå med full last. 
 
Riskanalys genomförd 
I både Sandöleden och Sandgrönnleden förbättras säkerheten vid 
genomförande av Projekt Malmporten. Det visar SSPA:s riskanalys 
som har genomförts enligt de rekommendationer som fastställts av 
FN:s sjöfartsorganisation IMO. Jämförelsen har gjorts mellan 
nuvarande farledsutformning och den som föreslås i projektet. SSPA 
har gjort en nautisk utvärdering av de fullskalesimuleringar som 
genomfördes i Sjöfartsverkets simulator vid Chalmers i våras. 
Parallellt med riskanalysen genomfördes även en andra omgång av 
fullskalesimuleringar under perioden 29 oktober- 3 november 2014 
där även ett antal haverifall simulerades. 
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Bild från simuleringen 
som genomfördes i maj 
2014. 

 
Provmuddring planeras 
Projektet innebär att det krävs omfattande muddring för att bredda 
och fördjupa farlederna. För att få ett bra planeringsunderlag 
undersöks nu möjligheten att genomföra provmuddring på ett antal 
platser under sommaren 2015. Motiven för provmuddring är att 
fastställa hårdheten på moränen för att kunna beräkna vilka 
metoder som är bäst för muddring och också att mäta grumling som 
blir en negativ miljöpåverkan i muddringsområdena under 
projektets genomförande. 
 
Ansökan om tillåtlighet 
För att få genomföra projektet måste det ske en prövning i Mark- 
och miljödomstolen. Under våren 2015 pågår ett intensivt arbete 
med att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning och andra dokument 
som är nödvändiga för en prövning. Enligt projektplanen ska det gå 
in en ansökan till domstolen under fjärde kvartalet 2015. 
 
Ny projektledare för miljöarbetet 
Jenny Grönesjö Norén är ny i projekt Malmporten. Från 1 februari 
ersätter hon Thomas Åhsberg som delprojektledare med ansvar för 
miljöfrågorna. Jenny är biolog i grunden och har 15 års erfarenhet 
av att jobba med miljöfrågor både som miljöhandläggare inom 
myndighetssfären och som konsult. Nu tar hon sig an 
infrastrukturen under ytan med det miljöskydd som krävs för att 
bygga vattenvägar. 
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Jenny Grönesjö Norén     Foto: Sara Loftås. 
 
Möte med yrkesfiskare 
Yrkesfiskarna kommer att påverkas i sin yrkesutövning under 
genomförandet. Företrädare för projektet kommer att hålla ett 
möte med yrkesfiskarna i slutet av januari för att berätta om 
planerade arbeten, dess konsekvenser för fiskenäringen och hur 
ersättningsfrågor hanteras. 
 
 

 

 


