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Planerade farledsavstangningar & begransningar Trollhatte kanal (farled 955) ar 2023

Notera att denna information inte ersatter maritim sakerhetsinformation i form av Ufs-notiser eller navigationsvarningar.

Plats Pabérjas Avslutas Orsak Anteckning Status tid avstangt 2
Januari
Stridsbergsbron 2023-01-11 09:00 2023-01-1519:00 Byggnation Bro Klaffmontage Faststalld 106:00:00 u/e
Jarnvagsbron Vanersborg 2023-01-31 00:50 2023-01-31 04:30 Underhall jarnvag akut jarnvagsarbete Faststalld 3:40:00 e
Februari
0:00:00
0:00:00
Mars
Stridsbergsbron 2023-03-28 07:00 2023-03-31 07:00 Byggnation Bro Faststalld 72:00:00 e
0:00:00
April
Stridsbergsbron 2023-04-11 07:00 2023-04-14 07:00 Byggnation Bro Faststalld 72:00:00 e
Jarnvagsbron Trollhdttan 2023-04-11 07:00 2023-04-14 07:00 Underhall Bro Faststalld
(samma tid)
Maj
Hisingsbron 2023-05-13 12:00 2023-05-13 18:15 Evenemang Goteborgsvarvet. Ingen brooppning medges Faststalld 6:15:00 e
begransning
Jarnvagsbron Trollhattan 2023-05-29 10:00 2023-05-29 12:00 Underhall jarnvag Faststalld 2:00:00 e
Juni
Hisingsbron 2023-06-04 14:15 2023-06-04 15:00 Evenemang GBG 400-ars firande, Ingen brodppning medges Faststalld 0:45:00 e
begransning
Hisingsbron 2023-06-04 17:15 2023-06-04 18:00 Evenemang GBG 400-ars firande, Ingen brooppning medges Faststalld 0:45:00 e
begransning
Jarnvagsbron Trollhattan 2023-06-09 12:00 2023-06-09 14:00 Underhall Bro Faststalld 2:00:00
Stridsbergsbron 2023-06-17 10:00 2023-06-17 13:00 Evenemang Invigning av bron. Ingen brodppning medges Faststalld 3:00:00

begransning
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Jarnvagsbron Trollhattan 2023-06-18 21:10 2023-06-19 05:10 Underhall jarnvag akut jarnvagsarbete Faststalld 8:00:00 e
Stridsbergsbron 2023-06-19 07:00 2023-06-19 19:00 Byggnation Bro Faststalld 12:00:00 u/e
Stridsbergsbron 2023-06-20 08:00 2023-06-20 20:00 Byggnation Bro Faststalld 12:00:00 u/e
0:00:00
Juli
Jarnvagsbron Trollhattan 2023-07-08 23:50 2023-07-09 00:50 Underhall jarnvag Rélsslipning Faststalld 1:00:00
Jarnvagsbron Trollhattan 2023-07-10 23:27 2023-07-1100:27 Underhall jarnvag Ralsslipning Faststalld 1:00:00
0:00:00
Augusti
Jarnvagsbron Trollhattan 2023-08-05 22:46 2023-08-06 05:46  Underhall jarnvag Faststalld 7:00:00 e
Jarnvagsbron Trollhattan 2023-08-06 23:25 2023-08-07 05:36  Underhall jarnvag Faststalld 6:11:00 e
Jarnvagsbron Trollhattan 2023-08-30 22:00 2023-08-3101:00 Underhall jarnvag Elsdkerhetsbesiktning. Paverkar majligheten till brodppning nagra Faststalld 3:00:00 e
timmar under natten.
Jarnvagsbron Trollhattan 2023-08-31 22:00 2023-09-01 01:00 Underhall jarnvag Elsdkerhetsbesiktning. Paverkar mojligheten till bro6ppning nagra Faststalld 3:00:00 e
timmar under natten.
0:00:00
September
Hisingsbron 2023-09-03 10:00 2023-09-03 17:00 Evenemang Goteborgs Maraton. Ingen brooppning medges. Segelfri hojd max Faststalld 7:00:00 u/e
12 meter begrédnsning
Marieholmsbroarna 2023-09-04 00:30 2023-09-04 03:30 Underhall jarnvag Faststalld 3:00:00 e
Lilla Edet bron 2023-09-07 07:00 2023-09-07 18:00  Ovrigt Ledverk vid Lilla Edetbron nyttjas for lossning av projektlast. Faststalld 11:00:00 u/e
Stridsbergsbron 2023-09-07 06:00 2023-09-07 18:00 Underhall Bro Arbeten pa bron och bro6ppning medges ej. Segelfri hdjd max 6  Faststalld u/e
meter. Sker samtidigt som avstangningen i Lilla Edet. (samma tid)
Marieholmsbroarna 2023-09-18 00:45 2023-09-18 03:00 Underhall jarnvag Faststalld 2:15:00
Jarnvagsbron Trollhattan 2023-09-20 08:00 2023-09-20 16:00 Underhall Bro Faststalld 8:00:00 u/e
Stridsbergsbron 2023-09-20 08:00 2023-09-20 16:00 Underhall Bro Faststalld
(samma tid)
Stroms sluss (Lilla Edet) 2023-09-20 08:00 2023-09-20 16:00 Underhall sluss Dykningar genomfors vid Ekebaken strax norr om Lilla Edet, samt Faststalld
inspektion av slusskammare (samma tid)
*  Jarnvagsbron Vanersborg 2023-09-20 08:00 2023-09-20 16:00 Underhall Bro Renoveringsarbeten paborjas. Bron ligger nere under dagen. Faststalld
(samma tid)
Marieholmsbroarna 2023-09-24 23:00 2023-09-25 03:15 Underhall jarnvag Faststalld 4:15:00 e

0:00:00



version 16

Sida 3(3)
2023-09-15
Oktober
*  Jarnvagsbron Trollhattan 2023-10-02 08:00 2023-10-02 16:00 Underhall Bro Faststalld 8:00:00 u/e
0:00:00
November
*  Jarnvagsbron Vanersborg Troligtvis 7 dygns farledsavstangning da demontering av bron es
genomférs. Annu oklart nar detta kan genomféras, méjligtvis
vecka 47
0:00:00
December
0:00:00
0:00:00
Summerad tid for avstangd farled for lastfartyg (dygn) 15,21
Teckenfoérklaring

:Preliminart datum & tid for avstanging. Faststalls normalt senast 3 veckor innan aktuellt datum

: Farleden 6ppen med nagon typ av begrasning, exempelvis att tidigare notis fran fartyg behdvs infér bro6ppning
gra text : sammanfaller i tid med annan avstangning (rédknas inte dubbelt)

* . forandring sedan forra versionen
straken-text :instdlld avlysning eller begransing
u,i,u/e,e,es : interna noteringar Sjofartsverket



