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Tecken- och fargforklaring finns pa sista sidan

Notera att denna information inte ersatter maritim sdkerhetsinformation i form av Ufs-notiser eller navigationsvarningar.

Plats Pabérjas Avslutas Orsak Anteckning Status tid avstangt 2
Januari
Abven-i-évrigt 2026-01-08-08:00  2026-01-08-18:00 Muddring Muddringsarbete forvigfiraHinneavid Balbebren tastald 0:00:00 e
0:00:00
Februari
Marieholmsbroarna 2026-02-09 22:00 2026-02-10 04:00 Underhall jarnvag Elsdakerhetsbesiktning. Notis om behov av bréppning ges till Faststalld 0:00:00 e
broférare minst 1 timme i forvag begrédnsning
Marieholmsbroarna 2026-02-10 22:00 2026-02-11 04:00 Underhall jarnvag Elsdakerhetsbesiktning. Notis om behov av bréppning ges till Faststalld 0:00:00 e
broférare minst 1 timme i forvag begransning
Marieholmsbroarna 2026-02-11 22:00 2026-02-12 04:00 Underhall jarnvag Elsdakerhetsbesiktning. Notis om behov av bréppning ges till Faststalld 0:00:00 e
broférare minst 1 timme i forvag begrédnsning
Marieholmsbroarna 2026-02-16 22:00 2026-02-17 04:00 Underhall jarnvag Elsdkerhetsbesiktning. Notis om behov av bréppning ges till Faststalld 0:00:00 e
broférare minst 1 timme i férvag begransning
Marieholmsbroarna 2026-02-17 22:00 2026-02-18 04:00 Underhall jarnvag Elsdkerhetsbesiktning. Notis om behov av bréppning ges till Faststalld 0:00:00 e
broférare minst 1 timme i forvag begréansning
Marieholmsbroarna 2026-02-21 22:00 2026-02-22 05:30 Underhall jarnvag Servicefénster. Notis om behov av broppning ges till broforare Faststalld 0:00:00 e
minst 1 timme i forvag begransning
Marieholmsbroarna 2026-02-22 22:00 2026-02-23 05:30 Underhall jarnvag Servicefénster. Notis om behov av broppning ges till broforare Faststalld 0:00:00 e
minst 1 timme i forvag begransning
Mars
Jarnvagsbron Trollhadttan 2026-03-30 22:00 2026-03-31 05:00 Underhall jarnvag Faststalld 7:00:00 u/e
Jarnvagsbron Trollhadttan 2026-03-31 22:00 2026-04-01 05:00 Underhall jarnvag Faststalld 7:00:00 u/e
April
Jarnvagsbron Trollhadttan 2026-04-01 22:00 2026-04-02 05:00 Underhall jarnvag Faststalld 7:00:00 u/e
Jarnvagsbron Trollhdttan 2026-04-02 22:00 2026-04-03 05:00 Underhall jarnvag Faststalld 7:00:00 u/e
Marieholmsbroarna 2026-04-04 10:00 2026-04-04 13:00 Underhall jarnvag Mojligt till brodppning kan begransas. Notis om behov av Faststalld 0:00:00 e
broppning ges till broférare minst 1 timme i forvag begransning
Jordfallsbron 2026-04-15 09:00 2026-04-15 18:00 Underhall Bro BroOoppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 9:00:00
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Jarnvagsbron Vanersborg 2026-04-15 21:00 2026-04-16 04:30 Underhall jarnvag Elsdkerhetsbesiktning. Notis om behov av bréppning ges till Faststalld 0:00:00 e
Kanalcentralen minst 1 timme i forvag begransning
Jarnvagsbron Vanersborg 2026-04-16 21:00 2026-04-17 04:30 Underhall jarnvag Elsdkerhetsbesiktning. Notis om behov av bréppning ges till Faststalld 0:00:00 e
Kanalcentralen minst 1 timme i férvag begransning
Marieholmsbroarna 2026-04-20 23:00 2026-04-21 05:00 Underhall jarnvag Faststalld 6:00:00 e
Marieholmsbroarna 2026-04-26 19:00 2026-04-26 23:00 Underhall jarnvag Akut jarnvagsunderhall Faststalld 4:00:00 e
Maj
Marieholmsbroarna 2026-05-03 22:00 2026-05-04 05:30 Underhall jarnvag Servicefénster Faststalld 7:30:00 e
Marieholmsbroarna 2026-05-16 22:00 2026-05-17 05:30 Underhall jarnvag Servicefénster Faststalld 7:30:00 e
Hisingsbron 2026-05-23 11:00 2026-05-23 18:30 Evenemang Goteborgsvarvet. Brooppning medges ej Faststalld 7:30:00 e
Marieholmsbroarna 2026-05-31 22:00 2026-06-01 05:30 Underhall jarnvag Servicefénster Faststalld 7:30:00 e
Juni
Jordfallsbron 2026-06-29 10:00 2026-06-29 15:00 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 e
Juli
Jordfallsbron 2026-07-06 10:00 2026-07-06 15:00 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 e
Augusti
Jarnvagsbron Trollhdttan 2026-08-08 22:00 2026-08-09 05:00 Underhall jarnvag Spararbete Faststalld 7:00:00 e
Jarnvagsbron Trollhdttan 2026-08-09 22:00 2026-08-10 05:00 Underhall jarnvag Spararbete Faststalld 7:00:00 e
Marieholmsbroarna 2026-08-23 21:30 2026-08-24 04:30 Underhall jarnvag Faststalld 7:00:00 e
Jarnvagsbron Trollhdttan 2026-08-28 22:00 2026-08-29 07:00 Underhall jarnvag Elsdakerhetsbesiktning Faststalld 9:00:00 e
Mariehelmsbroarna 2026-08-2922:00  2026-08-30-85:30 UnderhdlHirnvdg  Servicefdnster tastald e
Jarnvagsbron Trollhdttan 2026-08-29 22:00 2026-08-30 07:00 Underhall jarnvag Elsdakerhetsbesiktning Faststalld 9:00:00 e
September
Jordfallsbron 2026-09-07 07:00 2026-09-14 00:00 Underhall Bro Brooppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 161:00:00 es
Frolthdttansstussar 2026-09-0708:60  2026-09-0718:68 Underhdtstuss GaHerbade-stussari-TFrothdttan-&—slussiBrinkebergskulle tastald u/e
Hisingsbron 2026-09-07 22:00 2026-09-08 06:00 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihéjd 12m Faststalld u/e
(samma tid)
Frothittansstussar 2026-09-03-08:00  2626-09-6318:00 Underhdlsluss Gillerbadeslussar-iFrolthittan-&-stussi-Brinkebergskule tastald u/e



version 11 Sida 3(4)
2026-08-28
Hisingsbron 2026-09-08 22:00 2026-09-09 06:00 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihéjd 12m Faststalld u/e
(samma tid)
Frolthdttansshussar 2026-09-09-08:00  2026-09-0913:08 Underhatstuss Giller-bddeslussar i Frolthdttan-&-stussi Brinkebergskulle tastald u/e
Hisingsbron 2026-09-09 22:00 2026-09-10 06:00 Underhall Bro BroOoppning medges ej. Segelfrihdjd 12m Faststalld u/e
(samma tid)
Trohi | 2026-09-10-09:00 2026-00-1018:00 Underhal o . CTroths & chuss i Brind e It u/e
Hisingsbron 2026-09-10 22:00 2026-09-11 06:00 Underhall Bro Brooppning medges ej. Segelfrihdjd 12m Faststalld u/e
(samma tid)
Frolthattansslussar 2026-69-11-08:00 2026-69-11-18:00 Underhdltsluss Giller-badestussariFroHhattan&shussiBrinkebergskule tastald u/e
Hisingsbron 2026-09-11 22:00 2026-09-12 06:00  Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihdjd 12m Faststalld u/e
(samma tid)

*  Jordfallsbron 2026-09-16 23:50 2026-09-17 04:50 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihéjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e
Marieholmsbroarna 2026-09-20 22:00 2026-09-21 05:30 Underhall jarnvag Servicefénster Faststalld 7:30:00 e
Jordfallsbron 2026-09-28 07:00 2026-10-05 05:00 Underhall Bro Brodppning medges €j. Segelfrihéjd 11m Faststalld 166:00:00 u/e
Stroms sluss (Lilla Edet) 2026-09-28 07:00 2026-10-05 05:00 Underhall sluss Slussen tomd for inspektion Faststalld e

(samma tid)
Stridsbergsbron 2026-09-28 08:00 2026-10-05 05:00 Underhall Bro Ingen brodppning pa Stridsbergsbron medges under vecka 40 Faststalld e
(samma tid)

Oktober

*  Jordfallsbron 2026-10-05 23:50 2026-10-06 04:50 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e

*  Jordfallsbron 2026-10-06 23:50 2026-10-07 04:50 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e

*  Jordfallsbron 2026-10-07 23:50 2026-10-08 04:50 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e

*  Jordfallsbron 2026-10-12 23:50 2026-10-13 04:50 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e

*  Jordfallsbron 2026-10-13 23:50 2026-10-14 04:50 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihéjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e

*  Jordfallsbron 2026-10-14 23:50 2026-10-15 04:50 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e

*  Jordfallsbron 2026-10-20 23:50 2026-10-21 04:50 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e

*  Jordfallsbron 2026-10-21 23:50 2026-10-22 04:50 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihéjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e

*  Jordfallsbron 2026-10-22 23:50 2026-10-23 04:50 Underhall Bro Brooppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e

*  Jordfallsbron 2026-10-26 23:50 2026-10-27 04:50 Underhall Bro Brooppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e

*  Jordfallsbron 2026-10-27 23:50 2026-10-28 04:50 Underhall Bro Brooppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e

*  Jordfallsbron 2026-10-28 23:50 2026-10-29 04:50 Underhall Bro Brooppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e
Marieholmsbroarna 2026-10-31 22:00 2026-11-01 05:30 Underhall jarnvag Servicefénster Preliminar 7:30:00 e

0:00:00

November

*  Jordfallsbron 2026-11-02 23:50 2026-11-03 04:50 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e

*  Jordfallsbron 2026-11-03 23:50 2026-11-04 04:50 Underhall Bro BroOoppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e
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*  Jordfallsbron

2026-11-04 23:50

Sida 4(4)
2026-11-05 04:50 Underhall Bro Brodppning medges ej. Segelfrihdjd 11m Faststalld 5:00:00 u/e
December
0:00:00
0:00:00
Summerad tid for avstdangd farled for lastfartyg (dygn) 22,83
Teckenfoérklaring

:Preliminart datum & tid for avstanging. Faststalls normalt senast 3 veckor innan aktuellt datum

: Farleden 6ppen med nagon typ av begrasning, exempelvis att tidigare notis fran fartyg behdvs infor bro6ppning
gra text : sammanfaller i tid med annan avstdangning (réknas inte dubbelt)

* . forandring sedan forra versionen
straken-text :installd avlysning eller begransing
u,i,u/e,e,es : interna noteringar Sjofartsverket



